



Re kommune



Tønsberg kommune

Innkalling for Partssammensatt utvalg nye Tønsberg

Møtedato: 23.05.2019
Møtested: Re kommunehus, 4. etasje
Møtetid: 18:00

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
015/19	Godkjenning av møteprotokoll
016/19	Oppdatert prosjektplan - kommunesammenslåing mai 2019
017/19	Prosjektleder/rådmann informerer
018/19	Forespørsler

Petter Berg
leder



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/33150

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	23.05.2019	015/19

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Vedlegg:

Protokoll - Partssammensatt utvalg nye Tønsberg - 10.04.2019



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/29688

Saksbehandler:
Martine Gran, telefon: 33 34 80 29
Kommunesammenslåing

Oppdatert prosjektplan - kommunesammenslåing mai 2019

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune	23.05.2019	034/19
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	23.05.2019	016/19

Prosjektleder/rådmannens innstilling

1. Oppdatert prosjektplan for kommunesammenslåing av Re og Tønsberg godkjennes.
2. Prosjektleder/rådmann gis fullmakt til å foreta justeringer i planen og i budsjettet ved behov. Fellesnemnda holdes løpende orientert om eventuelle justeringer.

Sammendrag:

I februar 2018 vedtok fellesnemnda den første versjonen av «Prosjektplanen for kommunesammenslåing, Re – Tønsberg. Organisering og fremdrift» (004/18). I oktober 2018 (045/18) vedtok fellesnemnda en oppdatert versjon.

Fellesnemnda skal holdes løpende orientert dersom det blir justering i planen, og prosjektleder/rådmann legger derfor frem en tredje oppdatert prosjektplan med noen justeringer i planen og i regnskapet.

Vedlegg:

Oppdatert prosjektplan mai 2019

Dokumenter i saksmappen:

25.09.2018 Oppdatert prosjektplan - kommunesammenslåing

Innledning – hva saken gjelder:

I henhold til «Prosjektplanen for kommunesammenslåing, Re – Tønsberg. Organisering og fremdrift 2018 – 2019» (sak 004/18 og 045/18), fremlegges en justert og oppdatert prosjektplan for kommunesammenslåingen sammen med oppdatert regnskapsstatus og et oppdatert budsjett for 2019.

Prosjektplanen er inndelt slik:

- Politiske prosjekter
- Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning
- Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres om

Alle prosjektene er beskrevet i dokumentet med en fremdriftsplan.

Nedenfor gir en oversikt over alle justeringer/nye delprosjekter:

Politiske prosjekter

Ingen endring.

Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenningKommunal planstrategi

- Utarbeide og oppdatere oversiktsdokument folkehelse for Re og Tønsberg. Ferdigstilles juni 2019.

Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres omAdministrativ struktur

- Oppdatert fremdriftsplan

Arbeidsgiverpolitikk

- Nytt delprosjekt «arbeidstid»
- Nytt delprosjekt «varsling»
- Nytt delprosjekt «oppmerksomhet til ansatte»
- Oppdatert fremdriftsplan

IKT

· Oppdatert fremdriftsplan

Annet

Åpningsmarkering – nye Tønsberg kommune. Ny dato: 10. januar 2020.

Fakta grunnlag:

Det vises til «Politisk plattform – sammenslåing av Re og Tønsberg» vedtatt av felles kommunestyre/bystyre 20.06.2017, kapittel 6 gir prosjektleder/rådmann fullmakt til å organisere og tilrettelegge omstillingsprosessen både administrativt og politisk.

Sammenslåingsarbeidet er har pågått ett drøyt år, og den oppdaterte prosjektplanen bygger på alle allerede vedtatte verdier og prinsipper for sammenslåingen. For mer informasjon om verdier og prinsipper henvises det til kapittel tre og fire i «Prosjekt kommunesammenslåing Re – Tønsberg, organisering og fremdriftsplan 2018 – 2019».

Konklusjon:

Prosjektleder/rådmann anbefaler at oppdaterte versjon av prosjektplan for sammenslåing av Re og Tønsberg godkjennes. Prosjektleder/rådmann bør gis videre fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i planen og budsjett ved behov. Fellesnemnda holdes løpende orientert om arbeidet.

Videre behandling:

Saken avsluttes i fellesnemnda.

Tønsberg, 13.05.2019

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/33962

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Prosjektleder/rådmann informerer

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	23.05.2019	017/19



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/33963

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Forespørsler

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	23.05.2019	018/19