

Prosjektplan

Periode/ frist	Aktivitet	Politisk behandling
Forberedelser til		
Juni / aug 2018	Fellesnemnda velger valgstyre	Fellesnemnda
Juni / aug 2018	Budsjettmodell valg 2019	Fellesnemnda
Høst 2018	Antall valgdager - alminnelig flertall	Fellesnemnda
Høst 2018	Delegering av myndighet til valgstyret / administrasjonen	Fellesnemnda
2. halvår 2018	Utarbeide kommunikasjonsplan	Valgstyret til orientering
2. halvår 2018	Tilrettelegge for partienes nominasjonsprosess - opplæring av/informasjon til partiene	
2. halvår 2018	Beslutte antall valgkretser og aktuelle valglokaler	Fellesnemnda / Valgstyret dersom delegert
Vår 2019	Evtnt endring av kretser må meldes kartverket - nye grenser i Re legges til grunn	
Vår 2019	Innlevering av partienes listeforslag og etterfølgende behandling/kontroll	
Vår 2019	Frist avrop stemmesedler	
Vår 2019	Rekruttering av personell	
Vår 2019	Godkjenning av partienes listeforslag	Valgstyret
Vår 2019	Oppnevning av stemmestyrer	Fellesnemnda / Valgstyret dersom delegert
Vår 2019	Fastsettelse av tid og sted for mottak av forhåndsstemmer	Valgstyret
Vår 2019	Grunnlagsdata inn i EVA (elektronisk valgadministrasjonssystem)	
Gjennomføring av valget - andre administrative oppgaver - 2019		
Generelt	Valgutstyr og -materiell - anskaffe - kontakt IKT	
	Mantall - offentlig ettersyn, partiservice, rettelse	
	Valgkort (tekst, beskrivelse, koordinater osv)	
	Hovedansvar for EVA (konfig, reg valgmedarb, mm)	
	Kunngjøringer og annen info - iverksette komm.plan	
Forhånd (ansv. FH)	Forhåndsstemming, inkl. tidligstemming - opplæring og organisering	
	Forhåndsstemming hjemme	
	Forhåndsstemming institusjoner	
	Bemanningsplan forhånd	
	Oppdatere opplærings-/kursmateriell	
	Opplæring av valgmedarbeidere forhånd	
Valgdag (ansv. VT)	Lage planer over valglokaler (bord, stoler, ikt, avlukker, utstyrsbehov mv)	
	Bemanningsplan valgting	
	Rigging av valglokaler - fysisk	
	Oppdatere opplærings-/kursmateriell	
	Opplæring av valgmedarbeidere valgting	
Opptelling	Registrering/prøving av forhåndsstemmer	
	Forhåndsstemmer - opptelling	
	Valgting - opptelling (foreløpig + skanning)	
	Valgoppgjør	Valgstyret + nytt KST, konst. møte
Konstituering	Konstituerende møte + oppnevninger i styrer, råd og utvalg	nytt KST