



Saksbehandler:
Marte Bruu Tanum, telefon:
Vann og avløp - Tønsberg og Re - samarbeid teknisk sektor

Vedtak av Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for drift, eiendom og næring	07.05.2019	036/19
Formannskapet	09.05.2019	018/19
Kommunestyret	21.05.2019	034/19

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalget for Drift, eiendom og næring anbefaler at formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus i Re vedtas.
2. Tilskuddsordning for private avløpsanlegg i Tønsberg kommune, punkt 5 i gebyrregulativ 2019 vedtas benyttet i Re kommune. Når nytt gebyrregulativ blir vedtatt for nye Tønsberg kommune skal denne i det videre benyttes.
3. Gang- og sykkelvei mellom Ramnes kirke/Heianveien og Jarberg vedtas gjennomført ved utbygging av VA-nett på samme strekning.
4. Økonomiske konsekvenser av planen innarbeides i framtidige økonomiplaner.

Vedlegg:

Dok.dato	Dok.ID	Tittel
08.04.2019	328753	Kart_Avløpsoner
08.04.2019	328754	Tilskuddsordning Tønsberg
10.04.2019	328911	Plan for spredt avløp i Re.
10.04.2019	328912	VA-trase i GS-vei Jarberg-Heianveien
12.04.2019	329169	Planskisse gang-sykkelvei Jarberg

07.05.2019 Hovedutvalg for drift, eiendom og næring

Møtebehandling:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

DEN- 036/19 Vedtak:

Hovedutvalget for Drift, eiendom og næring anbefaler at formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus i Re vedtas.

2. Tilskuddsordning for private avløpsanlegg i Tønsberg kommune, punkt 5 i gebyrregulativ 2019 vedtas benyttet i Re kommune. Når nytt gebyrregulativ blir vedtatt for nye Tønsberg kommune skal denne i det videre benyttes.

3. Gang- og sykkelvei mellom Ramnes kirke/Heianveien og Jarberg vedtas gjennomført ved utbygging av VA-nett på samme strekning.

4. Økonomiske konsekvenser av planen innarbeides i framtidige økonomiplaner.

09.05.2019 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

FSK- 018/19 Vedtak:

Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Handlingsplan 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus i Re vedtas.

2. Tilskuddsordning for private avløpsanlegg i Tønsberg kommune, punkt 5 i gebyrregulativ 2019 vedtas benyttet i Re kommune. Når nytt gebyrregulativ blir vedtatt for nye Tønsberg kommune skal denne i det videre benyttes.

3. Gang- og sykkelvei mellom Ramnes kirke/Heianveien og Jarberg vedtas gjennomført ved utbygging av VA-nett på samme strekning.

4. Økonomiske konsekvenser av planen innarbeides i framtidige økonomiplaner.

Sammendrag:

Kommunen forpliktes gjennom vannforskriften å gjennomføre nødvendige tiltak på opprydding i spredt avløp. Målet er å oppnå god kjemisk og økologisk tilstand i Aulivassdraget innen 2021.

Handlingsplanen for Re er omfattende og beskriver hvordan oppryddingen i spredt avløp skal gjennomføres. Det er lagt opp til en investering på 100 millioner kr fordelt over 8 år for å tilknytte randsoner og klyngehus til kommunalt nett og kommunale renseanlegg (ca 300 boliger/bygg). Mange av de 1800 bolig/bygg som ikke er tilknyttet kommunalt nett i dag vil få pålegg om å oppgradere sitt private avløpsanlegg i samme periode. Nasjonale føringer for neste planperiode 2022-2027 krever videre oppfølging av målene i vannforskriften og forsterker viktigheten av at arbeidet må gjennomføres.

Tønsberg har tilskuddsordning ved pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett. Denne bør videreføres i Re kommune for å sikre framdrift og nye tilknytninger til kommunalt nett slik planen legger opp til. Kostnadsrammen for tilskuddsordningen er estimert til 18 millioner.

Ved tilknytning av klyngehus i Jarbergprosjektet anlegges det gang- og sykkelvei over VA-trase mellom Ramnes kirke/Heianveien og Jarberg. Det skal søkes om økonomisk støtte fra fylkeskommunen. Gangvei gjennom Ramnes sentrum til krysset ved Heianveien er allerede vedtatt, jf. budsjettvedtak 11.12.2018 og reguleringsplan 11.09.2012.

Bakgrunn for saken:

EUs rammedirektiv for vann er innlemmet i EØS-avtalen og dermed forpliktende også for Norge (implementert ved vannforskriften). I henhold til vannforskriften skal tilstanden i alle vannforekomster oppnå minst god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021, og for

24/20	Solerød								
21/30	Fossan Firing								

Planen er utarbeidet i samarbeid med Tønsberg som vedtok handlingsplan på spredt avløp i 2012. Handlingsplanen gjennomgår kort de juridiske og administrative virkemidlene kommunen har, resultat av kartleggingsprosessen og inndeling i ulike soner for hvordan oppryddingen skal skje. Det foreslås en strategi og prioritering av oppryddingen med tiltak område for område for å få en helhetlig innsats for bedre miljøtilstand i vassdraget. Områdene er prioritert etter antall boliger som kan tilknyttes ledningsnett/oppgradere avløpsløsning, utslipp til vannforekomster i svært dårlig og dårlig tilstand og områder med brukerinteresser.

Det er viktig å få en ryddig og effektiv gjennomføring av oppryddingsprosjektet, både for kommunen og den enkelte berørte. Det er sentralt at kommunen gir god og tydelig informasjon i forkant av pålegg. Det vil bli utarbeidet informasjonsmaterieell om lovverk, valg av avløpsløsning og søknadsprosess.

Alternative løsninger:

Kommunen er forpliktet gjennom Vannforskriften til å gjennomføre tiltak for å kunne oppnå miljømålene i Aulivassdraget. Om ikke tilskuddsordningen videreføres vil ikke oppryddingen kunne gjennomføres som planlagt i henhold til handlingsplanen.

Økonomiske konsekvenser:

Der kommunen ser det hensiktsmessig å grave hovedledningsnett til vann og avløp eller bygge kommunalt renseanlegg, vil kommunen bekoste anlegg og ledningsnett frem til rimelig nærhet til abonnenten. Huseier vil bekoste sin private stikkledning. Kostnaden for anlegg og ledningsnett vil bli nedbetalt gjennom tilknytningsgebyr og fremtidige kommunale gebyrer. Tilknytning av omtrent 300 boliger/bygg slik planen legger opp til, vil kreve en investering på 100 millioner fordelt over de neste 8 årene. Fordelingen av prosjektmidlene er nøye planlagt for at prosessen kan gjennomføres på best mulig måte, jamfør budsjettplan nedenfor (tabell 17 i handlingsplanen).

Sone	Sted	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ramnes	drift							
22/21	Svinevoll	1 910 000	678 181						
	Jarberg-planfase		2 000 000						
22/20	Sørby Sør		7 500 000	804 129					
21/37	Klopp Ø			5 700 000	581 298				
21/36	Klopp			5 400 000	174 389				
21/35	Hole			6 580 000	871 947				
21/32	Jare			4 000 000	435 973				
21/31	Jarberg				12 730 000	1 743 894			
21/33	Hagen				2 820 000	484 415			
21/34	Kirkevold				1 500 000	339 091			

21/20	Bø					2 942 000	871 947			
21/21	Berg					4 000 000	1 598 570			
23/20	Fon						1 343 000	242 208		
24/20	Solerød						6 360 000	1 898 907		
21/30	Fossan Firing							11 326 000	4 650 384	
	SUM komm. tilknytn. Avrund. verdier	2 000 000	10 000 000	22 000 000	17 000 000	7 000 000	8 000 000	12 000 000		78 000 000
	Ca 30% uforutsett SUM investering									22 000 000
	SUM tilskudd avrund. verdier		700 000	800 000	2 100 000	2 600 000	2 500 000	2 200 000	4 700 000	15 600 000

	Kostnader for tilknytning kommunalt nett/reanseanlegg
	Kostnad for tilskudd

Tønsberg kommunes tilskuddsordning for private avløpsanlegg ved kommunal tilknytning bør videreføres i Re kommune for å sikre en enhetlig praksis i ny kommune. Tilskudd for den enkelte huseier har normalt et maksimumstak på 1 G (97 000,-). Kostnadsrammen for tilskuddsordningen er estimert til 18 millioner kroner.

Oppgradering av spredt avløp i privatsoner vil bekostes av huseier der boligen ligger langt fra kommunalt nett. Det er ikke vedtatt noen tilskuddsordning ved pålegg om å oppgradere eller skifte ut privat avløpsanlegg med godkjent renseløsning.

Helse- og miljøkonsekvenser:

Opprydding i spredt avløp vil gi stor miljøgevinst for Aulivassdraget og positive konsekvenser for brukerinteresser og vannhygieniske forhold.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Handlingsplanen er utarbeidet i tett samarbeid med Tønsberg og laget etter samme prinsipper som Tønsberg sin handlingsplan fra 2012. Tilskuddsordning for private avløpsanlegg i Tønsberg bør vedtas videreført i Re for å sikre lik praksis.

Konklusjon/anbefaling:

Handlingsplanen 2019-2026 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, randsoner og klyngehus bør vedtas.

Tilskuddsordning for private avløpsanlegg i Tønsberg kommune, punkt 5 i gebyrregulativ 2019 kommunaltekniske gebyrer vedtas benyttet i Re kommune. Når nytt gebyrregulativ blir vedtatt for nye Tønsberg kommune skal denne i det videre benyttes.

Gang- og sykkelvei mellom Ramnes kirke/Heianveien og Jarberg vedtas gjennomført ved utbygging av VA-nett på samme strekning.

Økonomiske konsekvenser av planen innarbeides i framtidige økonomiplaner.

Re, 10.04.2019

Trond Wifstad
rådmann

Jan Ronald Eide
kommunalsjef